



Roadmap til e-faktureringsklar lansering

Verka bygger en enkel regnskapsflyt for håndverkere – fra pilot i 2026 til full lansering før 2027-kravet treffer markedet.

Hvorfor Q4 betyr alt:

Fra 2027 blir e-faktureringsklar et krav for ENK. Verka skal være klar før markedet må skifte arbeidsflyt.



Q2 2026

MVP & Landing

INTERNAL TESTING

- Pilot-signup åpnes
- Webskjema og SK-KR01
- Bilagssamling og basisflyt
- Craft Roof brand implementert



Q3 2026

Pilot & Testing

PILOT PHASE

- 10–50 pilotkunder
- Feedback fra håndverkere
- Telegram-support
- Stabilitet og iterasjon



Kritisk vindu

Q4 2026

Kritisk lansering

PUBLIC LAUNCH

- Live før 2027-kravet
- E-faktureringsklar flyt
- Markedsklar onboarding
- Launchmateriell og salg



2027

Skalering

GROWTH PHASE

- Markedsandel i Norge
- Premium-features
- Sverige-spor
- Investor- og partnerfokus